Modificaciones_Prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos formalizados en 2022.

En relación a los contratos formalizados durante el año 2022, las únicas modificaciones que se han producido han afectado a prórrogas y variaciones en el plazo de duración o ejecución.

Se detallan a continuación:

Prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos formalizados en 2022													
TRIMESTRE	**Nº DE CONTRATOS MODIFICADOS**	**Órgano contratante**	**Número expediente/ registro contrato**	**Tipo de contrato**	**Objeto del contrato**	**Procedimiento de adjudicación**	**Fecha adjudicación**	**Importe € (IGIC incluido)**	**Adjudicatario**	**NIF adjudicatario**	**Fecha formalización**	**Variación y causa**	**Fecha variación**
1	0												
2	0												
3	2	ESSSCAN	EXP.22-15, REGISTRO 1537	SERVICIOS	DESARROLLO E INSTALACIÓN PORTAL WEB, Y DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA ESSSCAN	CONTRATO MENOR	05.09.2022	9.715,60 €	INVENTIA PLUS S.L.	(B-35767417)	15.09.2022	Ampliación del plazo de ejecución debido a que dicha realización, está vinculada a la finalización de otro proyecto llevado a cabo por otro contratista.	21.01.2023
		ESSSCAN	EXP. 22-16, REGISTRO 1538	SERVICIOS	DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB DE LA ESSSCAN	CONTRATO MENOR	05.09.2022	14.830,20 €	DESIC, S.L.	(B-35492784)	09.09.2022	Ampliación del plazo de ejecución debido a que dicha realización, está vinculada a la finalización de otro proyecto llevado a cabo por otro contratista.	20.01.2023
4	0												